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21 DNŮ

Muzeum regionu Valašsko, p.o. - stavební úpravy zámku Vsetín - 1.etapa

2. FÁZE stěhování

49 DNŮ

STĚHOVÁNÍ Z 1.NP DO 

2.NP VČETNĚ UKLÁDÁNÍ 

SBÍREK DO POSUVNÝCH 

REGÁLŮ

STĚHOVÁNÍ

Z 2.NP

DO 1.NP 

POPIS

49 DNŮ

1. FÁZE stěhování

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZŘÍZENÍ DEPOZITŮ VE 2.NP 

(ZPEVNĚNÍ STROPŮ, MONTÁŽ POSUVNÝCH REGÁLŮ, VZT), 

ELEKTROINSTALACE, REKONSTRUKCE WC, STAVEBNÍ 

ÚPRAVY V EXPOZICÍCH, BALKONOVÉ DVEŘE V ŘEDITELNĚ, 

VÝMALBA

SANACE STROPU A TRÁMU SUTERÉNU, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

DVORA, OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM ZÁMKU, ÚPRAVA ROZVODNY 

ELEKTRICKÉ ENERGIE V 1.NP, STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.PP PRO 

VZT(DODÁVKA SPOLEČNÉ JEDNOTKY VZT A CHLAZENÍ PRO 

MRAMOROVÝ SÁL), PŮDA - VYBUDOVÁNÍ DEPOZITU NA PŮDĚ + 

STROJOVNY VZT + ZDROJE CHLADU PRO DEPOZITY

42 DNŮ

112 DNŮ

ELEKTROINSTALACE, HLAVNÍ VSTUP (OPRAVA BALKONU, 

ZÁBRADLÍ, 6 ks VSTUPNÍCH DVEŘÍ, SANACE SLOUPŮ), 

REKONSTRUKCE WC, MRAMOROVÝ SÁL VČETNĚ ZÁZEMÍ, 

DODÁVKA POSUVNÝCH REGÁLŮ DO KNIHOVNY, VÝMALBA

119 DNŮ

STĚHOVÁNÍ 1.NP MIMO 

BUDOVU ZÁMKU (DO 

ŠKOLY A KRYTU)

119 DNŮ

1. FÁZE výstavby

2. FÁZE výstavby

329 DNŮ

3. FÁZE výstavby


