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Muzeum regionu Valašsko, p.o. –  kostel Svaté Troji ce ve Valašském Mezi říčí 

záznam z jednání dne 21.2.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání proběhlo v zasedací místnosti Krajského úřadu Zlínského kraje – budova BI č.15. 
Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující: 

a) Projektant provedl prezentaci  průzkumné studie a popsal skutečný stav objektu kostela. 
Dále přítomným představil návrhy opatření včetně předpokládaného propočtu nákladů, 
který je rozdělen do dvou etap: 
1. odstranění havarijního stavu 
2. oprava pro zajištění komfortu pro návštěvníky 

b) Uživatel sd ělil  kapacitní a provozní údaje: 
Průměrnou roční návštěvnost - cca 2,5 tis. 
Roční náklady na běžné opravy ve výši cca 30-40 tis. Kč 

c) Připomínky ke studii : 
1. doplnit obsah dokumentace (strukturu) studie tak, aby byly zřejmé jednotlivé profese 
2. přehledným způsobem uvést průzkumy, které byly provedeny, v jakém rozsahu a 

kde, a definovat, které průzkumy je nutné provést před samotnou realizací (v rámci 
studie nebyly provedeny sondy do krovů a mykologický průzkum) 

3. doplnit podrobnější zprávu od profese elektro – popis rozvaděče, výpis zjištění 
z revizní zprávy (tato část nebyla předmětem objednávky u projektanta - nutno vyřešit 
MRV) 

4. Na základě dohody mezi přítomnými bylo doporučeno pracovat ve studii dále se 
šindelem štípaným z jedlového dřeva. 

5. propočet nákladů: 
- z důvodu návaznosti jednotlivých prací je doporučeno přesunout z etapy č. 2 do 

etapy č. 1 související práce: 
a) průzkumy 
c) řešení dešťových vod vč. obvodové drenáže  
d) oprava vnitřních omítek (z důvodu lešení instalovaného pro práce na 
střeše) 
e) armování zdiva (z důvodu lešení instalovaného pro práce na střeše) 
f) oprava vnějších omítek (z důvodu lešení instalovaného pro práce na střeše) 
h) nově osvětlení, ke zvážení je i položka  
i) nové elektrické vytápění 
 

d) Financování: 
1. MRV deklarovalo zájem města Valašské Meziříčí podílet se na nákladech 

zajišťujících zvýšení komfortu návštěvníků 
2. Zohlednit a stanovit odpovídající rezervu na dodatečné náklady (položka Ostatní – 

VRN) 
3. INV doporučuje MRV zapojit na akci fond investic  

Přítomni:  Odbor INV KÚ ZK  - Ing. Hudec, Ing. Knot 
Odbor KUL KÚ ZK  - PhDr. Habartová, Ing. Šumberová, Ing. Pospíšilová,  

  Ing. Horčicová 
MRV - Ing. Vitásek, Ing. Marek, Ing. Trezner 
PROFIX - Ing. arch. Bělík 
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4. Celkové náklady na realizaci budou v IZ nakryty a teprve v případě získání dotace 
z Programu MKČR kofinancován (Dodatek IZ) 
 

e) Úkoly 
1. Vedoucí KUL Habartová vznesla požadavek na vytvoření harmonogramu včetně 

odhadu nákladů 
2. Návrh vedoucího INV Hudce: 

- MRV dopracuje studii dle výše uvedených připomínek, včetně úpravy nákladů – do 
31. 3. 2017. zařazení jednotlivých položek do Propočtu nákladů a výsledná studie 
bude konzultována s INV 

- INV a KUL a MRV – hledání možnosti financování (návrh: nutno zapojit FI, nejprve 
musí nakrýt finančně ZK a pak možný kofinancování z dotace MK z Programu 
záchrany architektonického dědictví (odhad možné dotace do 1 mil.), termín 
podání žádostí cca 15.9. 2017 (podmínka je mít zpracovanou projektovou 
dokumentaci), zapojit zdroje rozpočtu odboru INV určené na havarijní stavy, 
žádost o přebytek hospodaření 

- VPO předloží (po odsouhlasení studie INV) (cca 10. 4. 2017) do RZK materiál: 
• RZK bere na vědomí studii…. (popis, že jde o odstranění havarijního stavu) 
• RZK souhlasí se zařazením do SDP 
• RZK ukládá MRV zpracovat IZ, který předloží INV 

- MRV projedná studii s orgánem památkové péče a vyžádá si k ní příslušné 
závazné stanovisko  

 

f) Ostatní  
S ohledem na nezbytnost zajistit dodávku kvalitního dřeva na výrobu štípaného šindele, 
které musí být vytěženo v průběhu prosince, je nutné: 

1. pečlivě stanovit harmonogram prací, zejména stanovit termín realizace samotné 
opravy 

2. uvedenou skutečnost správně promítnout do podmínek veřejné zakázky na dodávku 
stavby 

 
 
 
Zapsal dne 23.02.2016       Ing. Marek Knot 
 


