

**Muzeum regionu Valašsko, p.o. – kostel Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí**

záznam z jednání dne 21.2.2017

Přítomni:	Odbor INV KÚ ZK	- Ing. Hudec, Ing. Knot
	Odbor KUL KÚ ZK	- PhDr. Habartová, Ing. Šumberová, Ing. Pospíšilová, Ing. Horčicová
	MRV	- Ing. Vitásek, Ing. Marek, Ing. Trezner
	PROFIX	- Ing. arch. Bělík

Jednání proběhlo v zasedací místnosti Krajského úřadu Zlínského kraje – budova BI č.15.  
Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

- a) **Projektant provedl prezentaci** průzkumné studie a popsal skutečný stav objektu kostela. Dále přítomným představil návrhy opatření včetně předpokládaného propočtu nákladů, který je rozdělen do dvou etap:
1. odstranění havarijního stavu
  2. oprava pro zajištění komfortu pro návštěvníky
- b) **Uživatel sdělil** kapacitní a provozní údaje:  
Průměrnou roční návštěvnost - cca 2,5 tis.  
Roční náklady na běžné opravy ve výši cca 30-40 tis. Kč
- c) **Připomínky ke studii:**
1. doplnit obsah dokumentace (strukturu) studie tak, aby byly zřejmé jednotlivé profese
  2. přehledným způsobem uvést průzkumy, které byly provedeny, v jakém rozsahu a kde, a definovat, které průzkumy je nutné provést před samotnou realizací (v rámci studie nebyly provedeny sondy do krovů a mykologický průzkum)
  3. doplnit podrobnější zprávu od profese elektro – popis rozvaděče, výpis zjištění z revizní zprávy (tato část nebyla předmětem objednávky u projektanta - nutno vyřešit MRV)
  4. Na základě dohody mezi přítomnými bylo doporučeno pracovat ve studii dále se šindelem štípaným z jedlového dřeva.
  5. propočet nákladů:
    - z důvodu návaznosti jednotlivých prací je doporučeno přesunout z etapy č. 2 do etapy č. 1 související práce:
      - a) průzkumy
      - c) řešení dešťových vod vč. obvodové drenáže
      - d) oprava vnitřních omítek (z důvodu lešení instalovaného pro práce na střeše)
      - e) armování zdiva (z důvodu lešení instalovaného pro práce na střeše)
      - f) oprava vnějších omítek (z důvodu lešení instalovaného pro práce na střeše)
      - h) nově osvětlení, ke zvážení je i položka
      - i) nové elektrické vytápění
- d) **Financování:**
1. MRV deklarovalo zájem města Valašské Meziříčí podílet se na nákladech zajišťujících zvýšení komfortu návštěvníků
  2. Zohlednit a stanovit odpovídající rezervu na dodatečné náklady (položka Ostatní – VRN)
  3. INV doporučuje MRV zapojit na akci fond investic

4. Celkové náklady na realizaci budou v IZ nakryty a teprve v případě získání dotace z Programu MKČR kofinancován (Dodatek IZ)

e) **Úkoly**

1. Vedoucí KUL Habartová vznesla požadavek na vytvoření harmonogramu včetně odhadu nákladů
2. Návrh vedoucího INV Hudce:
  - MRV dopracuje studii dle výše uvedených připomínek, včetně úpravy nákladů – do 31. 3. 2017. zařazení jednotlivých položek do Propočtu nákladů a výsledná studie bude konzultována s INV
  - INV a KUL a MRV – hledání možnosti financování (návrh: nutno zapojit FI, nejprve musí nakrýt finančně ZK a pak možný kofinancování z dotace MK z Programu záchrany architektonického dědictví (odhad možné dotace do 1 mil.), termín podání žádostí cca 15.9. 2017 (podmínka je mít zpracovanou projektovou dokumentaci), zapojit zdroje rozpočtu odboru INV určené na havarijní stavy, žádost o přebytek hospodaření
  - VPO předloží (po odsouhlasení studie INV) (cca 10. 4. 2017) do RZK materiál:
    - RZK bere na vědomí studii... (popis, že jde o odstranění havarijního stavu)
    - RZK souhlasí se zařazením do SDP
    - RZK ukládá MRV zpracovat IZ, který předloží INV
  - MRV projedná studii s orgánem památkové péče a vyžádá si k ní příslušné závazné stanovisko

f) **Ostatní**

S ohledem na nezbytnost zajistit dodávku kvalitního dřeva na výrobu štípaného šindele, které musí být vytěženo v průběhu prosince, je nutné:

1. pečlivě stanovit harmonogram prací, zejména stanovit termín realizace samotné opravy
2. uvedenou skutečnost správně promítnout do podmínek veřejné zakázky na dodávku stavby

Zapsal dne 23.02.2016

Ing. Marek Knot