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Cíl, účel studie
Úkolem studie je prověřit reálné možnosti a investiční náročnost úprav, stavebních zásahů, 

doplňujících částí a prvků pro realizaci záměru rozvoje areálu s atraktivní nabídkou populárně naučných 
programů a aktivit pro veřejnost a dostatečnou kapacitou prostor i vybavení pro vyšší návštěvnost. 

V zadání studie byly stanoveny zásadní požadavky na úpravy stávajících objektů 
s předpoklady dalšího  využití, hlavní nároky na nové provozy a účelové prostory, požadavky na úpravy 
venkovních ploch.  

Rozsah , obsah studie
 Zaměření a zdokumentování stávajících objektů – mechanické dílny, truhlářské dílny a 

kontejnerového objektu se stavební podnoží a sklípkem

 Základní stavebně statický průzkum a posouzení

 Návrh stavebních úprav (příp. demontáží a bourání) stávajících objektů pro další využití příp. 

odstranění)

 Návrh nového nástavbového objektu planetária

 Návrh nového řešení likvidace odpadních vod 

 Návrh stavebních úprav, zásahů a prvků na venkovních plochách areálu

 Propočet realizačních nákladů všech navrhovaných úprav

Celková koncepce areálu – varianty řešení
V postupu řešení koncepce rozvoje areálu byly zpracovány a s objednatelem konzultovány a 

vyhodnoceny 4 varianty, které zohledňovaly reálné možnosti  umístění přístupů, příjezdů, včetně 
nutného bezbariérového řešení dostupnosti veřejných prostor, alternativu umístění nové stavby 
planetária, možnosti řešení naučné stezky, podmínky systémového řešení likvidace odpadních vod.  
Varianty jsou v textu zprávy dokumentovány v situačních schematech.



Varianta 1

          

 příjezd, vstup                               

nový hlavní vstup a příjezd z účelové komunikace v místě současného podružného vjezdu k 

objektu garáže; ke vstupu do objektu planetária je veden přímý spádový chodník 

s vyrovnávacími schodovými stupni a dlouhá lomená trasa chodníku splňujícího parametry 

bezbariérového užívání imobilními návštěvníky, chodník je zároveň naučnou stezkou s místy 

zastavení v otáčkových lomech

 parkovací stání                  

řešení využívá nájezdový pás ke garáži, počítá s jejím odstraněním doplněním zpevněné plochy 

pro odstavná stání

 řešení planetária

nový objekt planetária je řešen nástavbou objektu mechanické dílny

 bezbarierové  řešení

bezbariérový přístupový chodník od vjezdu a vstupu k planetáriu a zároveň naučná stezka; 
bezbarierové je vnitřní řešení v objektu planetária; pro bezbarierové propojení vstupu hvězdárny 
a přístup. chodníku k planetáriu je řešena úprava propojovacího koridoru s opěrnou zídkou a 
rampou

 likvidace splaškových vod                       

na místo stávající jímky na vyvážení u hvězdárny bude řešen kapacitnější septik s drenážovým 

perem pro zasakování přečištěné vody, do septiku bude vedena potrubní trasa z přečerpávací 

jímky u objektu mechanické dílny a  planetária.

  Varianta 2

            
 příjezd, vstup                              

hlavní vstup a příjezd je stávající z účelové komunikace k nástupní ploše   hvězdárny. Na jižní 

hranici areálu se vstupní brankou je řešeno rozšíření o nájezd na navrhovanou  jednopruhovou 

příjezdovou komunikaci jižně pod objektem hvězdárny k mechanické dílně, kde je řešena plocha 

pro odstavná stání v zářezu svahu s opěrnou lemovou zdí 

 parkovací stání                   

plocha řešena v ukončení příjezdové komunikace navržené v jižní části pozemku.

 řešení planetária

nový objekt planetária je řešen nástavbou objektu mechanické dílny

 bezbarierové  řešení

bezbariérový příjezd na parkovací plochu je řešením splněn, překonání výškového rozdílu 
z parkoviště  k vstupu do planetária je nutné počítat se zdvižným zařízením (plošina šikmé 
zdviže na schodišti nebo výtahová plošina), bezbarierové je vnitřní řešení v objektu planetária; 
bezbariérový přístup do veřejných prostor hvězdárny je stávající.

 likvidace splaškových vod                       

na místo stávající jímky na vyvážení u hvězdárny bude řešen kapacitnější septik s drenážovým 

perem pro zasakování přečištěné vody, do septiku bude vedena potrubní trasa z přečerpávací 

jímky u objektu mechanické dílny a  planetária. Alternativou je umístění nového septiku pro oba 

objekty u jižní hranice pro svedení splaškových vod z jímky hvězdárny mechanické dílny a 

planetária gravitačně. 



  Varianta 3

            
 příjezd, vstup                                

nový hlavní vstup a příjezd z účelové komunikace v místě současného podružného vjezdu k 

objektu garáže; vstupu do objektu planetária je veden přímo ze zpevněné plochy navazující na 

účelovou městskou komunikaci stejně jako plocha odstavných stání.

 parkovací stání                  

plocha odstavných stání je napojena přímo na účelovou městskou komunikaci, řešení 

předpokládá realizaci opěrné stěny namísto příkrého svahováníu východního nároží hvězdárny  

 řešení planetária

nový objekt planetária je osazen samostatně v návaznosti na vstupní plochu při východní hranici 
pozemku 

 bezbarierové  řešení

bezbariérový přístup do objektu planetária je přímý z nástupní plochy i od parkování, 
bezbarierové je vnitřní řešení v objektu planetária; pro bezbarierové propojení vstupu hvězdárny 
a planetária je navržena rampa  při nově řešené opěrné zdi 

 likvidace splaškových vod                         

na místo stávající jímky na vyvážení u hvězdárny bude řešen kapacitnější septik s drenážovým 

perem pro zasakování přečištěné vody, do septiku budou gravitačně sveden odpadní vody 

z hvězdárny i planetária

  Varianta 4a

             

 příjezd, vstup                              

hlavní vstup a příjezd je stávající z účelové komunikace k nástupní ploše   hvězdárny 

 parkovací stání                    

návrh řeší odstavná stání v návaznosti na stávající příjezdový a přístupový pás za vstupní 

branou hvězdárny

 řešení planetária

nový objekt planetária je řešen nástavbou objektu mechanické dílny

 bezbarierové  řešení

v návaznosti na vstupní plochu hvězdárny je řešen propojovací koridor při východním nároží, 
překonání nárožního výškového rozdílu cca 0,9m je uvažováno krátkým terénním schodištěm, 
pro bezbarierové řešení varianta počítá v tomto místě s šikmou zdvižnou plošinou, chodník 
pokračující ke vstupu do planetária je již bezbariérový; bezbarierové je vnitřní řešení v objektu 
planetária    

 likvidace splaškových vod                         

na místo stávající jímky na vyvážení u hvězdárny bude řešen kapacitnější septik s drenážovým 

perem pro zasakování přečištěné vody, do septiku bude vedena potrubní trasa z přečerpávací 

jímky u objektu mechanické dílny a  planetária.



  Varianta 4b

            

 příjezd, vstup                               

hlavní vstup a příjezd je stávající z účelové komunikace k nástupní ploše  hvězdárny 

 parkovací stání                    

návrh řeší odstavná stání rozděleně, 1 stání pro imobilní návštěvníky je umístěno v návaznosti 

na stávající příjezdový a přístupový pás za vstupní branou hvězdárny, 2 stání jsou řešena 

s využitím stávajícího nájezdu ke garážovému objektu s nutným rozšířením zpevněné plochy

 řešení planetária

nový objekt planetária je řešen nástavbou objektu mechanické dílny

 bezbarierové  řešení

návrh rozšiřuje  vstupní plochu hvězdárny o rampu pro bezbarierové překonání výškového 
rozdílu v nárožním koridoru, předpokladem je realizace opěrné zdi v linii tohoto úseku hranice 
s městskou účelovou komunikací, chodník pokračující od nárožního lomu ke vstupu do 
planetária je již bezbariérový; bezbarierové je vnitřní řešení v objektu planetária    

 likvidace splaškových vod                         

na místo stávající jímky na vyvážení u hvězdárny bude řešen kapacitnější septik s drenážovým 

perem pro zasakování přečištěné vody, do septiku bude vedena potrubní trasa z přečerpávací 

jímky u objektu mechanické dílny a  planetária.

   Vyhodnocení variant

Varianta č.1 – uživatelsky problémové body řešení :
–  vzniká druhý veřejný vstup do areálu
– bezbariérový přístup (chodník + naučná stezka) k planetáriu traverzující celý svah je velmi 

dlouhý a vzhledem k zákonně vymezeným min. parametrům (spády, šířka, povrch..) 
nákladově náročný, předpokládá příliš velký rozsah terénních úprav,stavebních zásahů a 
zpevněných ploch ve svahu      

Varianta č.2 – uživatelsky problémové body řešení :

– nájezdové napojení nové komunikace vyžaduje realizaci části zpevněné plochy na 
sousedním pozemku ve vlastnictví města

– přístup ze zpevněné plochy odstavných stání při (spodní hranici pozemku u vstupu do  
mechanické dílny) do planetária je pro výškový rozdíl nutné řešit schodištěm, pro 
bezbariérový nástup pro imobilní je nutné uvažovat se zdvižnou plošinou (sklopná šikmá, 
vertikální výtahová)

Varianta č.3 – uživatelsky problémové body řešení :

–  vzniká druhý veřejný vstup do areálu
– samostatné osazení novostavby planetária navyšuje nově zastavěnou plochu pozemku a ruší 

záměr současného využití některých prostor objektu mechanické dílny spolu s uvažovanými 
stavebními úpravami, zůstává potřeba počítat v blízkém výhledu s náklady na rekonstrukci 
ploché střechy objektu a regulerní řešení likvidace splaškových vod .

Varianta č.4a – uživatelsky problémové body řešení :
– celá nutná plocha odstavných stání u vstupního  prostoru areálu se zahradní úpravou  je 

velkým zásahem s provozně a esteticky nepříznivým dopadem
– bezbarierové překonání výškového rozdílu nárožního propojení vstupní plochy hvězdárny a 

chodníku k planetáriu je řešeno technickým zařízením (zdvižnou šikmou plošinou)  

Varianta č.4b – uživatelsky problémové body řešení :

– řešení je spojeno s realizaci opěrné zdi v linii vstupního pásu pozemku na hranici s městskou 
účelovou komunikací

   Závěr, zdůvodnění

Pro konečné dopracování studie byla zvolena varianta č.4b.
Realizace opěrné zdi u východní hranice pozemku s účelovou městskou   komunikací znamená 
větší zásah ve vstupní části ale  ve výhledu je nutným statickým zajištěním plotové hrany a 
svahu (Postupný vliv zatížení se již projevuje nakloněním plotové podezdívky).



Popis řešených objektů, navrhovaných úprav a prvků

  Objekt mechanické dílny

Stavebně technický stav, předběžný statický průzkum

V současné době je objekt mechanické dílny pracovištěm s hlavní (nejprostornější) 
místností vybavenou pro menší zámečnické dílenské práce, místností čistého kancelářského 
charakteru se 3 pracovními místy, prostorem sociálního vybavení  wc s předsíňkou a 
sprchovým boxem. Ostatní menší místnosti využity jako skladové a pomocné manipulační. 
Vzhledem k nevýhodnému  dispozičnmu dělení, které je výsledkem původního  postupného 
dostavování, rozšiřování a úpravnejsou prostory objektu dost efektivně využitelné a využité.   
Objekt je napojen na centrální zdroj tepla, a vodovod. Odkanalizování odpadních vod ze 
sociálního zařízení není dořešeno způsobem odpovídajícím současným požadavkům. 
V období cca posledních 15 let bylo provedeno zateplení obvodového  pláště  objektu výměna 
oken (osazena plastová okna s dvojskly). Současný celkový stavební stav objektu  nevykazuje 
zásadní nebo podstatné závady. Časově nejbližší požadavky na opravy nebo rekonstrukční 
práce jsou pravděpodobné u živičného pláště a skladby ploché střechy. Navrhovaná nástavba 
tento problém ruší. V rámci předběžného statického průzkumu bylo nutné zjistit materiál a tím i 
předpoklad pevnosti obvodového a vnitřního nosného zdiva pro možnost rozvrhu opěrných 
bodů pro podkladní desku nástavby. Provedeno bylo 24 sondážních vrtů. Stěžejních 16 sond 
potvrdilo nosné zdivo z plných cihel. Jediné doplňující ztužení ocelovým sloupkem profilu 
předběžný návrh předpokládá v místnosti dílny u pilířku podporujícího stropní I nosič, kde bylo 
zjištěno zdivo ve skladbě dutinovývh příčkovek.

Bourací práce a demontáže

V rámci přípravy pro nástavbu bude odstraněn střešní plášť a všechny vrstvy skladby ploché 
střechy, veškeré klempířské prvky, prvky hromosvodu, odvětrávací trouby a hlavice, anténní tyče. 
Odbourány budou pásy atikového zdiva a střešní přesahová římsa. Pro navržené  provozně dispoziční 
úpravy v objektu budou vybourány některé příčkové stěny ( viz půdorys návrhového řešení) a rozebrána 
část stropní konstrukce v místnosti stávajícího skladu, kde je řešeno schodiště do prostor nástavbového 
objektu planetária. Nutná bude také úprava u stávajícího východního vstupu do objektu dílny. Venkovní 
schodiště bude vybouráno a nově realizováno s posunem k zabezpečení dostatečné podchodné výšky 
podhledové hrany stropu nástavby.V západním průčelí objektu bude jeden původně okenní otvor po 
demontáži výplně a odbourání parapetu osazen dveřmi k propojení hlavního dílenského prostoru na 
venkovní terasovou plochu. Součástí stavebních zásahů je také oprava a úprava této zpevněné plochy, 
která při jihozápadním nároží budovy vlivem nezajištěného  podloží a nedokončené terénní úpravy 
klesá . Návrh zahrnuje násypové doplnění s konečnou úpravou a ukončením zpevněné dlažbové 
plochy.  Terénní schodiště východního  nástupu do dílny (navazující na chodník od hvězdárny) bude 
rozebráno a realizováno nově s posunem v původní trase, aby bylo dosaženo podchodné výšky pod 
hranou nástavbového objektu planetária. 

Nové  provozně dispoziční a stavební úpravy

Návrhová úprava dispozičního řešení odděluje část navazující na prostory nástavby planetária 
(místnost schodiště, dělící chodba, místnost zázemí lektora) od prostor dílny včetně místností 
sociálního  zařízení a technické místnosti instalačních napojení a rozvodů tepelných a vodovodních. 
Dělící chodbu provozních částí  za vstupem ze severního průčelí vymezuje nová příčková stěna. 
Chodba navazuje na  místnost původního skladu, kde je řešen prostup a úprava stropní konstrukce pro 
vřetenové schodiště do haly nástavby.

   
  
Objekt truhlářské dílny

Stavebně technický stav, předběžný statický průzkum

Dvoupodlažní objekt v západním značně svažitém pásu pozemku byl v minulých letech  
využíván pro skladování různého nehodnotného materiálu. Objekt je zděný, krytý pultovou střechou 
s nosnými subtilními ocelovými příhradovými vazníky. Stropní konstrukci mezi podlažími tvoří betonová 
deska. Objekt v současné době není napojen na elektrickou síť ani jiné technické sítě. Menší 
samostatný prostor spodního podlaží se vstupem ze západního průčelí je obtížně využitelný pro špatný 
přístup svahem i nízkou podchodnou výšku cca 200cm. Průzkum, zaměření, vyhotovení dokumentace 
objektu dokladuje možnost dalšího využití objektu pro skladování, případně příležitostné sezónní 
pomocné dílenské činnosti. Pro toto využití bude počítáno s nutnými opravami a úpravami bez napojení
na technické sítě. Opravné stavební práce budou zahrnovat výměnu střešního krytu (náhrada dožitých 
osinkocementových  vlnitých desek),  repasi nebo výměnu některých okenních výplní, případně zazdění 
některých otvorů, nutné opravy zdiva, omítek, betonových podlah.

Předběžně byly staticky  posouzeny  subtilní ocelové příhradové vazníky vynášející půltovou 
střechu. V rámci návrhu stavebních úprav bude řešeno zesílení některých profilů vazníků   a nová 
krytina lehké střechy. Součástí propočtové kalkulace nákladů je i odhad nákladů na odstranění objektu. 
U této alternativy je nutno počítat, že nákladově převýší variantu nejnutnějších oprav a ponechání 
objektu k uvedenému nenáročnému využití.   Pro možnost pomocného skladového využití prostoru 
spodního podlaží je v návrhu počítáno s realizací přístupových terénních schodů stavebně 
nejjednodušším způsobem – trámcové stupně z odolného dřeva kotvené ocelovými trny. Pro  realizaci 
těchto vnějších úprav  je nutno pčítat s odbouráním nadzemních částí narušených betonových bloků při 
plotové hranici, které měli pravděpodobně sloužit jako základy pro původně zamýšlenou přístavbu 
objektu.

   Kontejnerový objekt  se stavební podnoží a sklípkem

Stavebně technický stav, předběžný statický průzkum

Kontejnerový objekt v současné době již nevyužívaný je osazen na zděné podnoži. Prostor pod
půdorysem kontejnerové buňky zahloubený pod úroveň terénu byl upraven jako klubovna s otevřeným 
krbem a propojen s místností sklípku. Prostory nebyly dlouhou dobu užívány. Z hlediska stavebně 
technických a hygienických parametrů (nízká podchodná výška, nedostatečné denní osvětlení a 
provětrání, malý objem prostoru s otevřeným topeništěm)  jsou k jakýmkoliv pobytovým aktivitám 
nepoužitelné a s jejich využitím zadavatel ani nepočítá. Kontejnerový objekt bude demontován a 
odvezen, stavební podnož odbourána a kamenný sklípek zasypán a zazděn. K dalšímu využití pro 
venkovní aktivity zůstává tedy pouze zatravněná rovná plocha násypového valu nad sklípkem, která 
navazuje na kontejnerový objekt. Na hraniční opěrné zídce bude, po odstranění objektu včetně 
podnože, osazeno zábradlí a na zatravněné ploše realizováno jednoduché lavicové sezení. Koncová 
nejnižší část východní kamenné zdi  bude rozebrána a upravena, aby zůstal provozně i dojmově 
dostatečný   odstup od  nového objektu planetária. 

  Nástavba objektu mechanické dílny – planetárium 
  

Podstatnou částí celkového záměru rozvojových úprav v areálu hvězdárny je rozšíření nabídky 
veřejných populárně naučných a vzdělávacích aktivit realizací nového objektu s planetáriem, 
přednáškovou místností, výstavním prostorem, lektorskou místností. Návrh řeší nový objekt nástavbou 
a přístavbou stávající mechanické dílny. Větší část navrhovaných prostor je řešena nad půdorysem  
dílny, menší přístavbovou část tvoří sál planetária se stupňovitě klesající úrovní podlahy hlediště. 

Dispoziční řešení je transparentní, přehledné a jednoduché pro návštěvníky i personální 
obsluhu. Z centrální vstupní haly je přímý vstup do lektorské místnosti, kolem pultu prodeje vstupenek 



také do sálu planetária a do prostor sociálního vybavení (šatny s věšákovými lavicemi i skříňkami pro 
úschovu tašek, wc mužů, wc žen i wc pro imobilní návštěvníky, úklidová místnost). Vřetenovým 
schodištěm je z haly přístupná místnost zázemí lektora a chodba k ostatním prostorám spodního 
podlaží (mechanické dílny). Režijní zázemí a pult v sále planetária má přímý vstup z haly za prodejním 
místem a zároveň sousedí s místností serverů a další technickou místností. Toto uspořádání umožňuje 
personální obsluhu jedním pracovníkem. Návrh počítá s možností otevření vstupní haly do prostoru 
lektorské místnosti posunem transparentní příčkové lehké stěny pro využití na výstavní činnost. Pro tyto 
příležitosti je k úschově vybavení je při lektorské místnosti řešen malý sklad. Sál planetária je řešen 
s pevnou kapacitou 30 míst (křesel), v případě početnější skupiny školních dětí lze doplnit mobilní 
polštářové sedáky před 1. řadu (cca4 – 5). Pro imobilní návštěvníky je počítáno se 2 – 3 místy na ploše 
na vstupní úrovni  u nejvyšší – zadní řady. Průměr kopule – promítací sféry je 8,1 m. V návrhu je 
počítáno s projekční kopulí s konstrukcí z lehkých nosníků ukotvených do pevného prstence, která bude 
ukotvena závěsy na nosné části stěny a stropu stavby. Vnitřní projekční plocha na bázi speciální textilie 
je vypínána podtlakem vytvářeným mezi ní a obálkou kopule.  

Základní koncept stavebně konstrukčního řešení vychází z principu lehké nástavby na plné 
deskové platformě na stávajícím objektu. Platformu tvoří železobetonová deska nad půdorysem objektu 
mechanické dílny s pokračováním stupňovité podnože na základech navazující části stavby. Vlastní 
stavba je navrhována v rámové dřevěné konstrukci překlenuté lepenými plnostěnnými nosníky na celý 
hlavní rozpon. Obvodové sendvičové stěny návrh předpokládá v opláštění dřevěným obkladem.

Objem stavby členěný na vyšší část planetária a nižší s ostatními prostory sjednocuje šikmá linie 
atiky. Atiková stěna v místě výškového rozhraní částí stavby tvoří zároveň krytí pro vzduchotechnickou 
jednotku osazenou podle předpokladu návrhu na střeše. Pohledově je dosaženo působení  jednoduché 
čisté hmoty stavby osazené do svahu. Pro výrazové odlehčení, zatraktivnění a zapojení stavby v
přírodním prostředí zahrady areálu je zvolen obklad dřevem. Ze sjednocené hlavní hmoty vystupuje 
nižší část úzkého západního traktu místností sociálního vybavení a doplňkových účelových prostor, 
která je v architektonickém výrazu záměrně odlišena pláštěm z tabulí děrovaných rastrových plechů 
„Tahokov“ navržených ve sjednocené průčelní ploše i na fasádu dílny. Technicistní podoba zadní hmoty 
navozuje dojem technické části pro hlavní objekt („modul“).

Technické vybavení budovy kromě instalací navazujících (zdravotechnika, topení) nově řeší 
zařízení vzduchotechniky – větrání, výměnu a úpravu vzduchu zejména pro prostory planetária a 
lektorské místnosti. Systém PZTS (požárně zabezp. tísňový systém) nebyl na žádost objednatele 
(investora )do řešení zahrnut. Počítá se s přenosem zařízení z jiného objektu.

  Úpravy  vnějších ploch – zahrada

 Úpravy vstupní části areálu

          Volba varianty koncepce řešení rozvoje areálu se zachováním stávajícího hlavního vstupu 
předpokládá rozšíření nástupní plochy s úpravami pro zajištění možného bezbariérového přístupu a 
využití všech prostor pro veřejnost stávajících i nově navrhovaných (vyhl. č.398/2009 Sb.). Návrh řeší 
realizaci opěrné zdi pro rozšíření plochy o rampu pro imobilní návštěvníky a vyrovnávací schody 
k novému přístupovému chodníku do navrhovaného objektu planetária. Zároveň je za hlavním vstupem 
(i vjezdem) areálu řešeno odstavné stání pro imobilní návštěvníky jako 1 ze 3 stání, které s návrhem 
planetária je nutno minimálně zajistit, navrhnout na pozemku stavebníka (povinnost a výpočet ČSN 73 
61 10). Další 2 stání bez  požadavku na parametry bezbariérového řešení jsou navrženy na rozšířené 
stávající nájezdové ploše ke skladovému objektu (původní garáž) při severovýchodním okraji pozemku.  

Opěrná zeď hranice vstupního koridoru je nutná po statické zajištění svahu pod účelovou 
městskou komunikací na hranici pozemku. Současné vychýlení hraniční plotové zídky ukazuje 
výhledovou nezbytnost tohoto zajištění. Návrh počítá s technicky a ekonomicky reálnou variantou 
postupné realizace monolitických železobetonových příčných opěrných žeber a následně odkopávek 
svahu a provádění železobetonové opěrné zdi a rampy. 

Rampový pás a vyrovnávací schody navazují na nově řešený chodník propojující vstupní část 
areálu a vstup do novéhho objektu planetária.

Plocha odstavného stání pro imobilní návštěvníky je řešena za vstupní a vjezdovou branou 
areálu tak, aby splňovala normové a zákonné parametry pro příjezd a parkování i úvraťové otočení vozu 
imobilního návštěvníka, který má tak bezbarierově zpřístupněny prostory hvězdárny i nového planetária.  

 Zpevněné plochy , chodníky

Chodník ke vstupu do planetária je veden s minimálním spádem svahem za předpokladu 
menších terénních úprav a dílčích úseků nízkých lemových zídek.  U nástupní plochy planetária je 
počítáno s větší terénní úpravou – násypem ukončeným z jižní strany kamennou hraniční zídkou 
lemující úsek chodníku. Tento bezbariérový chodník je navržen s krytem z monolitického betonu 
s kartáčovaným povrchem.Nízké lemové zídky kamenné zděné případně do gabionových košů.

Naučná stezka + 5 instalačních ploch  – Na chodník při nástupní ploše se napojuje trasa
„naučné stezky“ vedená s malým spádem při objektu planetária. Stezka je řešena v přírodní podobě 
jako zahradní chodníček z plochých „šlapáků“– nepravidelných betonových ker (desek) na způsob 
plochých kamenů. Na stezku  navazují místa zastavení, kde budou instalovány naučné prvky, přístroje, 
makety s možností obměn instalací. Stezka je řešená přírodně jako zahradní chodníček ve skladbě 
plochých kamenných nebo betonových „šlapáků“. Ostrůvky zastavení budou vymezeny plochami 
eliptického půdorysu se štěrkovým povrchem a podkladem v ohraničení zahradním plastovým 
obrubníkem. Naučná stezka je v koncovém úseku směřována k pobytové travnaté terase ploše –
původně  u kontejnerového objektu, nad zrušeným sklípkem. 

Plocha pro  2 odstavná stání osobních vozů návštěvníků je v návrhu využita  a upravena 
stávající zpevněná plocha, která sloužila  jako nájezdová od zadní (východní) brány k původní tu garáži 
(dnes skladový objekt). Stávající plocha bude rozšířena . U plotové hranice bude nutné pro rozšíření 
realizovat opěrnou zeď.

 Oplocení areálu

Stávající oplocení zahrnuje části plotových linií s podezdívkou sloupky a výpletovými díly a 
zbývající jednoduché oplocení se sloupky  bez podezdívky a drátěným napínaným pletivem. 4ásti 
s podezdívkou jsou zachovalé a s úpravami přesahujícími běžnou údržbu není nutné počítat. Úseky 
jednoduchého drátěného oplocení v okrajových částech pozemku s hustými porosty (východní, severní 
a část západní hranice) jsoutéměř dožité a v návrhu je počítáno s jejich náhradou novým jednoduchým 
plotem s drátěným pletivem poplastovaným. S novou částí oplocení u plochy odstavných stání jde o 
rozsah 152 bm nového plotu.

  Sadové úpravy

Odborné koncepční řešení zahradnických zásahů a úprav s dlouhodobým výhledem 
předpokládá dendrologické zdokumentování a vyhodnocení stávajícího stavu dřevin. Na tomto 
podkladě pak zpracování návrhu úprav – probírek, kácení, ošetření perspektivních jedinců a skupin a  
návrh nových výsadeb. Tato studie popisuje pouze plošné zásahy do stávající zeleně způsobené 
navrhovanými stavebními zásahy a terénními úpravami  včetně předběžného odhadu nákladů na 
nejnutnější zahradní úpravy po těchto stavebních změnách.

  Nakládání s odpadními vodami
                                               

Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech menších objektů v areálu jsou přímo vsakovány do 
terénu. V případě objektu hvězdárny a objektu mechanické dílny jsou ze střešních žlabů odpadními 
svody vedeny do podzemních drenážních tras a vsakovány ve svahovém pásu při jižní hranici 
pozemku.                                                                                                                             

Splaškové vody ze sociálního zařízení a kuchyňky v objektu hvězdárny jsou svedeny do 



plastové jímky na vyvážení (objem u cca5m3) osazené při severním průčelí. Jímka je vyvážena 2x až 3x 
do roka.                                                                            

Likvidace splaškových vod z objektu mechanické dílny má v současné době řešení dočasné bez 
možnosti dlouhodobého výhledu. Vody jsou vedeny potrubní trasou cca15m do jímky z betonových 
skruží osazené v těžko přístupném svahovém pásu při západním okraji pozemku v náletovém porostu. 
Jímka funguje zjevně jako propustná, vyvážení není možné. S návrhem nástavby a dalších úprav je 
řešena   také  likvidace splaškových vod z celého objektu a současně i hvězdárny.

Navrhované řešení

Možnosti, jak likvidovat splaškové odpadní vody, po předchozím projednání s místním odborem 
životního prostředí ve Vsetíně a s provozovatelem veřejné kanalizace – společností Vodovody a 
kanalizace Vsetín, a.s., jsou následující:

1/ splaškové vody odvádět do veřejné kanalizace

2/ odvádět splaškové vody do jímky na vyvážení

Výpočet množství produkce odpadních vod

Dle podkladů žadatele zajišťuje provoz hvězdárny 5 zaměstnanců s 8hodinou pracovní dobou.

Předpokládá se, že týdně hvězdárnu navštíví 120 návštěvníků (2 týdně x 60 návštěvníků). 

potřeba vody dle směrných čísel roční potřeby vody
1 osoba v kancelářské budově (WC, teplá voda) při průměru 250 prac.dnů/rok=14 m3/rok

5 osob x 14 m3 70 m3/rok
Návštěvníci hvězdárny: předpoklad využití 52 týdnů x 120 osob/ 5l 31,2 m3/rok

 Roční spotřeba vody 101,2 m3/rok

 Průměrná denní potřeba vody 0,28 m3/den

 Max. denní spotřeba vody 0,58 m3/den
(70 000/250+ 60x5 = 280+300 = 580 l/den)

 Max. měsíční spotřeba vody 10 m3/měs

Bilance splaškových vod
se odvíjí od spotřeby pitné vody

 Roční produkce spl. vod 101,2 m3/rok

 Průměrná denní produkce spl. vod 0,28 m3/den

 Max. denní produkce spl. vod 0,58 m3/den

 Max. měsíční produkce spl. vod 10 m3/měs

1. Odvádění splaškových vod do veřejné kanalizace

Vzhledem ke konfiguraci terénu a vzdálenosti veřejné kanalizace bude nutné gravitačně odvést 
spl.OV z horní budovy hvězdárny pod budovu dílen (nově planetária) kde by byla osazena čerpací 
šachta a z ní povede tlaková kanalizace nad areál hvězdárny, kde bude tlaková kanalizace ukončena 
v revizní šachtě a od ní povede gravitační kanalizace do nejbližšího možného místa napojení na 
veřejnou kanalizaci. 

Provozní náklady zahrnují občasnou kontrolu čerpadla v čerpací šachtě a platbu stočného (cca 
35 Kč/m3, tj.cca 3,5 tis.Kč za rok)

2. Odvádění splaškových vod do jímky na vyvážení

Splaškové odpadní vody z horní budovy hvězdárny budou svedeny gravitačně do jímky na 
vyvážení, z dolní budovy nynějších dílen (nově planetária) budou svedeny do čerpací šachty a z ní 
čerpány do jímky na vyvážení.

V současné době je pod budovou hvězdárny umístěna jímka o objemu 5 m3, doporučuji zvětšit 
objem na 10-12 m3, při vypočteném množství spl.OV bude tato jímka naplněna cca za 1 měsíc, objem 
cisternového vozu je cca 10 m3, tudíž se sníží četnost vyvážení a poplatky za dopravu, které převyšují 
významně poplatek za „stočné“ vyčerpaných OV.

Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady (poplatky za vyvážení jímky, objem cisternového vozu 
cca 10 m3, cena za jeden vývoz cca 3 tis.Kč, při množství OV cca 10 m3 měsíčně je to cca 36 tis.Kč 
ročně).

Závěr
Z provozně ekonomického hlediska je výhodnější odvádět splaškové odpadní vody do 

veřejné kanalizace, ale vstupní investice tohoto řešení je výrazně vyšší. 

Předpoklad  dalšího postupu přípravy stavby

Úpravy objektu truhlářské dílny
Nezbytné úpravy pro navrhované další využití objektu mají charakter oprav a udržovacích prací, 

které nevyžadují stavební povolení. Vzhledem k tomu že při opravě střechy dojde k likvidaci 
osinkocementové krytiny, která je nebezpečným odpadem jde o udržovací práce vyžadující ohlášení (§ 
104 zákonač. 183/2006 Sb – Stavební zákon). Po ohlášení prací budou realizovány .

Odstranění stavby kontejnerového objektu a stavební podnože, zrušení 
zemního sklepa

Dokumentace skutečného stavu objektu, která je součástí studie bude využita pro žádost o 
souhlas s odstranněním stavby  s dalšími nutnými podklady (stanoviska správců sítí + ožp). Po udělení 
souhlasu bude možno bourání provést.



Nové navrhované stavební objekty a úpravy
1) Na podkladě studie bude zpracována projektová dokumentace pro územní řízení – DUR
(vyhl.č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č.1) zahrnující veškeré nově řešené 
stavební objekty a úpravy a technologické celky (stavební úpravy obj. mechanické dílny a nástavba 
planetária včetně  technologického souboru planetária, zpevněné plochy, opěrné zídky a stavebně 
architektonické prvky,  splašková kanalizace, venkovní osvětlení, sadové úpravy). Dokumentace 
s ostatními nutnými podklady a doklady bude přiložena k žádosti o územní rozhodnutí.

2) Na podkladě DUR a podmínek územního rozhodnutí bude zpracován další stupeň dokumentace 
pro stavební  povolení  – DSP (vyhl.č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č.12) 
zahrnující nově řešené stavební objekty a úpravy a technologické celky, které vyžadují stavební 
povolení (stavební úpravy obj. mechanické dílny a nástavba planetária včetně  technologického 
souboru planetária) . Dokumentace s ostatními nutnými podklady a doklady bude přiložena k žádosti o 
stavební povolení.

Pozn.: Před  zadáním prací na DUR bude s příslušným stavebním úřadem prověřena možnost     
postupu v jednom správním (společném) řízení. V případě projednávání ve společném řízení –
společné územní rozhodnutí a stavební povolení bude pro žádost vypracována dokumentace 
pro společné povolení (vyhl.č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příloha č.8)

3) Na podkladě DSP, se zapracováním požadavků a podmínek stavebního povolení bude 
vypracována dokumentace pro provádění stavby – DPS (vyhl.č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, příloha č.13) včetně položkového soupisu prací, dodávek a služeb (kompletní dokumentace 
pro výběr zhotovitele.
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objekt truhlářské dílny – nezbytné opravy a stavební úpravy  k 

dalšímu využití
opravy střechy (výměna pláště, ztužení vazníků, nátěr) 30 000

dílčí opravy vnitřní (lokálně omítky,podlahy,výmalba, opravy oken,  

zárubní dveří, nátěry) 35 000

dílčí úravy vnější (nové terénní schody, odbuorání části beton zemního 

bloku,dílčí opravy obvodového pláště objektu) 40 000

105 000

kontejnerový objekt se stavební podnoží a sklípkem
odpojení, vyzvednutí, odvoz kontejnerovéo objektu 20 000

demolice stavby podnože (veškeré konstrukce vrchní i spodní stavby po 

vnitřní – opěrnou stěnu) 67 000

odvoz suti a uloženína skládku + poplatek za skládku 15 000

vnější úpravy  opěrné  stěny ( včetně zazdění otvoru do sklípku) a 

plochy po bourání  10 000

odbourání nízké koncové části kamenné opěrné zdi (+ začištění 

ukončení) 5 000

realizace zábradlové zídky (kámen)  na opěrných zdech 35 000

venkovní sezení ( pevné stacionární lavice – dřevo) 24 000

176 000

úpravy  vstupní části areálu
opěrná zeď

výkopové a přípravné práce (postupné výkopy pro výztužná žebra a 

vlastní opěrnou zeď, rozebrání kamennézídky) 55 000

postupná realizace opěrné železobetonové zdi (výztužná žebra, opěrná 

zeď) 321 000

376 000

železobeton rampa + vyrovnávací schody 

železobeton rampa + vyrovnávací schody 148 000

zábradlí 25 000

173 000

zpevněné plochy vstupní části areálu

úprava a předlažba stávajíci zpev. plochy 35 000

nová čát ( rozšíření  nástupní plochy) 45 000

odstavné stání pro imobilní návštěvníky (+ rozšíření vjezdu) 82 000

nová vjezdová brána 100 000

nkovní osvětlení (orientační – parková svítidla  nízká sloupková u 

vstupu + body nebo pásky  v zídkách) 120 000

382 000

ROZVOJ AREÁLU HVĚZDÁRNY  VSETÍN
propočet nákladů na realizaci stavby



chodník ke vstupu do planetária
vlastní chodník (kryt z monolitickéhobetonu s kartáčovaným povrchem, 

obruby plastové nebo plechové pásy) 92 000

nízká lemová zídka kamenná (gabiony) 27 000

opěrná železobetonová zeď + zábradlový pás + terénní úpravy 96 000

215 000

naučná stezka
chodník z betonových šlapáků 17 000

5 míst zastavení (zpevněné štěrkové plochy s obrubami z plechových 

nebo plastových pásů) 18 000

35 000

plocha pro 2 odstavná  stání
opěrná zeď ( železobetonová zeď  pro rozšíření stávající zpevněné 

plochy) 78 000

zpevněná plocha (rozšíření a úprava stávajíci – živičný kryt) 96 000

174 000

oplocení
plot 1,8m bez podezdívky –drátěné pletivo poplastované (v částech k 

obnově –100% pletiva  + 75% sloupky) 245 000

objekt mechanické dílny
bourací práce, demontáže 52 000

nové úpravy 74 000

126 000

Planetárium – nástavba a přístavba dílny 
zemní práce 275 000

základy 305 000

svislé nosné konstrukce 1 350 000

vodorovné konstrukce 1 145 000

izolace proti vodě 160 000

izolace tepelné+akustické 290 000

povlakové střešní kryty 165 000

obvodový plášť 690 000

podlahy 425 000

úpravy povrchú 490 000

zámečnické konstrukce 605 000

truhlářské konstrukce 710 000

klempířské konstrukce 95 000

zdravotechnické instalace + vzduchotechnika 520 000

instalace ústředního vytápění 365 000

instalace silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky 510 000

8 100 000



Sadové úpravy

odstranění křovin a menších stromů (odklizení, odvoz – v plochách 

stavebních zásahů včetně linií výměny oplocení 400m
2
) 46 000

kácení stromů  prům.kmene do 300mm (předpoklad 20ks, včetně 

frézování pařezů, odvoz , úklid) 13 000

zatrávnění (plochy po stavebních zásazích – příprava, osev, hnojení , 

zálivka,1.pokos 300m2) 75 000

výsadba keřů ( úpravy po stavebních zásazích u vstupní části, opěrných 

zdí, zpevněných ploch 150m
2
) 45 000

výsadba trvalek ( úpravy po stavebních zásazích u vstupní části, 

opěrných zdí, zpevněných ploch 100m2) 47 000

226 000

Planetárium – technologická část, vnitřní vybavení
projekční kopule (8m projekční kopule na textilní bázi s technologií 

podtlaku, extra tichá odtahová turbína, nosný prstenec Flat DUO 

TRUSS, mechanika zavěšení kopule) 950 000

osvětlení projekční kopule (4x LED RGB reflektor,4x držák světla, 

ovládací pult osvětlení, DMX merger, DMX kabeláž 28 400

Master Unit (výkonný produkční laptop,5.1/7.1 audio karta,USB/DMX 

konverter, 22" stmívatelný LCD monitor,klávesnice/myš,SkyExplorer 

Education Studio Software)

SkyExplorer 4 Education  Studio  Server (2 x image Generator 

Barebone, síťovýSwitch 8 portů, napájecí ethernetová kabeláž, 2x 

SkyExplorer 4 Education Server)

4K Proection Systém (2x Fish-eye Lens,2x držák projektoru, 2x 4K 

lasserový projektor SONY VPL - VW760ES) 

autokalibrační systém projekčního systému   (kamera pro 

autokalibraci, objektiv kamery, stativ pro kameru, laserové značky, 

autokalibrační manager sofware s licencípro 2 kanály) 

5.1 audio systém ( vlastní systém podle specifikací dodavatele 

technologie ) 0

služby (balné a obaly, doprava, clo, poplatky, manipulace, projektová 

studie a management, instalace, nastavení, seřízení, školení obsluhy 

planetária, 3x záložní disky 2TB, 2x 12 měsíců záruka na díly a práci, 2x 

12 měsíců Hotline v pracovních dnech, 2 x 12 měsíců vzdálená správa a 

údržba, 2 x softwarový update) 480 000

pořady pro planetárium – anglický/český dabing (4x  4 Seasonal Shows- 

česky, Solar Systems Adventure- česky, Loosing the dark-česky, New 

Horizons a Little Planet, Journey to the Centre of the Milky Way, 

Neuvěřitelné slunce - česky, Solar Quest, Flight to the Moon: LRO and 

LCROSS,Dark, Two Small Pieces of Glass, Rostta, Cosmic Rays, The Solar 

System 2015-česky, IBEX: Search for the Edge of the Solar System, From 

Earth ti the Universe - česky, Distant Worlds – Alien Life ? ) 75 000

polohovací křesla hlediště (30 ks) 150 000

3 663 400

1 980 000



likvidace odpadních (splaškových) vod
gravitační kanalizace z PVC DN 150 mm, dl.80 m, v zatravnění hl.cca 1 

m, šíře výkopu 0,8 m…2600,- Kč/bm 208 000

gravitační kanalizace z PVC DN 150 mm, dl.56 m, v asfaltu hl.cca 1,2 m, 

šíře výkopu 0,8 m…5800,- Kč/bm 325 000

čerpací šachta  60 000

výtlak kanalizace z PE DN 40 mm, dl.60 m, v zatravnění hl.cca 1 m, šíře 

výkopu 0,6 m…1500,- Kč/bm 90 000

revizní šachta DN 400 mm, 3 ks 45 000

728 000

inventář (vybavení lektorské místnosti, kanceláře lektorů) 200 000

prvky naučné stezky (model sluneční soustavy, sluneční hodiny, 

kamera obscura …) 150 000

součet   –  cena bez DPH 15 074 400

DPH 21% 3 165 624

součet  –   cena včetně DPH 18 240 024

cena projektových prací a inženýrských činností (včetně AD, TDI) 

všech výkonových fází projetové přípravy a provádění stavby  po vydání 

kolaudačního souhlasu (rozhodnutí)  –    cena bez DPH 897 090

DPH 21% 188 389

PČ a IČ  –  včetně DPH 1 085 479

19 325 503
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