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koordinované závazné stanovisko (VM) 07.zář

vydání stavebního povolení, souhlas s vodohospodářskou stavbou (VM)

rada ZK - schválení inv. akce 21.9.

veřejná zakázka - zhotovitel

vyhodnocení VZ - podpis smlouvy 12.10.

vložení smlouvy do registru smluv 13.10.

zahájení stavby - přípravné a výkopové práce, betonáž základu pro septik

průběh stavby - uložení potrubí, usazení septiku, zahrnutí výkopů, uložení zemního filtru

průběh stavby - výkopové práce pro opravu jednotné kanalizace, vložení potrubí JK

ukončení stavby, předání dokumentace provedení stavby, kolaudace

předávací protokol, faktura, platba

září říjen listopad

akce: Muzeum regionu Valašsko – Zámek Lešná – septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná – 1. etapa

28.9. - 9.10.

předpoklad


