ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) revize a doplnění PD pro stavební povolení
Nedošlo k revizi, změně ani doplnění oproti PD pro stavební povolení. 

b) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Výskyt paleontologických nálezů dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění v zájmové lokalitě   se  nepředpokládá s ohledem na dlouholeté využití parcely jako hřbitov. V průběhu výkopových prací pro výtahovou zasakovací průleh však bude zabezpečen archeologický dohled.

Požaduje se předložení restaurátorských záměrů
·  pro zámečnické prvky dveří a zámky dveří
·  kovářské  prvky střechy 
·  mříže  oken a dveří
·  pro   kamenické práce na ostění oken a portálech dveří 

Požaduje se předložení  záměru  na opatření k ochraně kamenného náhrobku Jana Žernovského z Žernoví a přilehlých omítek s dochovanou částí původní výmalby. Předpokládá se ochrana náhrobku obedněním  a malby zakrytím pevným rámem s ochrannou vodonepropustnou folií.

Požaduje se dílenská dokumentace provedení kovové zábrany před poprsníkem kůru vč. kotvení do stávajícího stropu kůru (bude provedeno po odkrytí nosné kce kůru shora)  

Po vybudování lešení a odkrytí konstrukcí bude předložen návrh obložení srubu lodi kostela šindelem a deskami

Požaduje se předložení návrhu na umístění přímotopných panelů a jejich upevnění a vyvzorkování  panelu.
Požaduje se předložení vzorků typů světel a jejich způsobu upevnění (vyvzorkování) a podlahových zásuvek (umístění a vyvzorkování).

Bude vyžádáno závazné stanovisko. 

c) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavební práce mohou být a budou zdrojem hluku a prašnosti, což lze hodnotit jako určitý negativní vliv ve vztahu k obyvatelstvu. Během realizace stavby lze očekávat krátkodobě navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž i dočasnou změnu v imisní situaci podél příjezdových komunikací. 
           	
Zdravotní rizika 
Zdravotní stav obyvatelstva by mohla realizace záměru teoreticky ovlivnit  jednak hlukovou zátěží, jednak škodlivinami uvolňovanými do ovzduší v důsledku dopravy či ze stacionárních zdrojů. Rovněž imisní zatížení lokality se po uvedení do provozu oproti dnešnímu stavu nezmění.
Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou uvedena na konci této kapitoly, se neuvažuje že může dojít k  ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva v důsledku výstavby a provozu posuzované stavby. Nejvýznamněji faktory pohody budou narušeny v časově omezeném období výstavby v důsledku průjezdu automobilů na zařízení staveniště a vlastními stavebními a zemními pracemi. 

Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby
Opatření ve fázi přípravy:
· Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí.
· Bude provedeno zatřídění vznikajících odpadů z jednotlivých SO a to především s důrazem na kategorii Nebezpečný / Ostatní.

Opatření ve fázi realizace:
· Vlastní výstavbu bude organizačně zabezpečena způsobem, který  maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody obyvatel.
· Stavba nebude realizována v dny pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě v denní době. 
· V době výstavby její správnou organizací bude minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. bagry a kompresory) budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.
· Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících rekonstrukčních prací.
· Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací
· Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů  a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru. staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací vlastní výstavba bude  organizačně zabezpečena způsobem, který  maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
· Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, PHM, apod.
· V průběhu výstavby bude zabezpečeno odvodnění staveniště tak, aby odpadní voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna nerozpustnými látkami a nedocházelo tak k zanášení kanalizační sítě.
· Budou respektována příslušná ochranná pásma sítí.
· Vegetační plochy a dřeviny (lípa na nádvoří), které budou v rámci realizace záměru v těsném kontaktu se stavbou budou po nezbytně nutnou dobu chráněny před poškozením a to v souladu s ČSN DIN 18920 (839061) Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech.
· V případě archeologického nálezu  je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.
· Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a schválených ČSN.
· Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.
· Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví kategorie odpadů).
· Využití odpadů v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, bude v souladu se zvláštními právními předpisy souvisejících s jejich provozem a předpisy na ochranu životního prostředí. Odpady musí splňovat stejná kriteria jako vstupní suroviny.
· Po dobu výstavby bude vedena evidence odpadů.

Opatření ve fázi provozu:
· V rámci konečných terénních úprav budou rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 
· Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Jedná se o komunální odpad – charakter domovního odpadu a splaškové a dešťové vody. Odpady budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Stavební práce mohou být a budou zdrojem hluku a prašnosti, což lze hodnotit jako určitý negativní vliv ve vztahu k obyvatelstvu. Během realizace stavby lze očekávat krátkodobě navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž i dočasnou změnu v imisní situaci podél příjezdových komunikací.            

Zdravotní rizika 
Zdravotní stav obyvatelstva by mohla realizace záměru teoreticky ovlivnit  jednak hlukovou zátěží, jednak škodlivinami uvolňovanými do ovzduší v důsledku dopravy či ze stacionárních zdrojů. Rovněž imisní zatížení lokality se po uvedení do provozu oproti dnešnímu stavu nezmění.
Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou uvedena na konci této kapitoly, se neuvažuje že může dojít k  ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva v důsledku výstavby a provozu posuzované stavby. Nejvýznamněji faktory pohody budou narušeny v časově omezeném období výstavby v důsledku průjezdu automobilů na zařízení staveniště a vlastními stavebními a zemními pracemi. 

Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby
Opatření ve fázi přípravy:
· Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí.
· Bude provedeno zatřídění vznikajících odpadů z jednotlivých SO a to především s důrazem na kategorii Nebezpečný / Ostatní.

Opatření ve fázi realizace:
· Vlastní výstavbu bude organizačně zabezpečena způsobem, který  maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody obyvatel.
· Stavba nebude realizována v dny pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě v denní době. 
· V době výstavby její správnou organizací bude minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. bagry a kompresory) budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.
· Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících rekonstrukčních prací.
· Vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací
· Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů  a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru. staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací vlastní výstavba bude  organizačně zabezpečena způsobem, který  maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
· Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, PHM, apod.
· V průběhu výstavby bude zabezpečeno odvodnění staveniště tak, aby odpadní voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna nerozpustnými látkami a nedocházelo tak k zanášení kanalizační sítě.
· Budou respektována příslušná ochranná pásma sítí.
· Vegetační plochy a dřeviny (lípa na nádvoří), které budou v rámci realizace záměru v těsném kontaktu se stavbou budou po nezbytně nutnou dobu chráněny před poškozením a to v souladu s ČSN DIN 18920 (839061) Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech.
· V případě archeologického nálezu  je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.
· Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a schválených ČSN.
· Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.
· Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví kategorie odpadů).
· Využití odpadů v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, bude v souladu se zvláštními právními předpisy souvisejících s jejich provozem a předpisy na ochranu životního prostředí. Odpady musí splňovat stejná kriteria jako vstupní suroviny.
· Po dobu výstavby bude vedena evidence odpadů.

Opatření ve fázi provozu:
· V rámci konečných terénních úprav budou rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 
· Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Jedná se o komunální odpad – charakter domovního odpadu a splaškové a dešťové vody. Odpady budou předávány k využití či zneškodnění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení k úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.
Přístup je možný z veřejných ploch po ulici Purkrabská.  Stavební dodavatel v rámci své předvýrobní přípravy projedná možnosti a podmínky užívání veřejných ploch na příslušném odboru magistrátu.

Zhotovitel stavby zajistí ve své režii ohlášení dočasné stavby Z.S. která naplní ustanovení §104 Zákona 183/2006. Předpokládá se že půjde zejména o objekty skladovací a objekty sociálního zázemí (plocha nad 25 m2, vytápěné, vybavené soc. zařízením).

Rozsah staveniště:
Parcelní číslo: 176 
Výměra:    411 m2  
Katastrální území: Valašské Meziříčí  - město
Druh pozemku:   Zastavěná plocha a nádvoří
Číslo LV:  1343
Způsob ochrany:  Nemovitá kulturní památka
Vlastnické právo: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín

Parcelní číslo: 177
Výměra:    3 636 m2  
Katastrální území: Valašské Meziříčí - město
Druh pozemku:   Ostatní plocha  - ostatní komunikace
Číslo LV:  10001
Vlastnické právo: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

V současné době je staveniště užíváno Muzeem regionu Valašsko. Objekt se nachází v městské  památkové rezervaci a je sám zařazen na seznam nemovitých kulturních památek.  Výskyt paleontologických nálezů dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění v zájmové lokalitě - v nádvoří a ve dvoře -  se  nepředpokládá s ohledem na dlouholeté využití parcely jako hřbitov.  V průběhu výkopových prací bude zabezpečen archeologický dohled, budou respektovány případné zbytky náhrobků a jejich základy, provedení zasakovacího  průlehu se jejich umístění přizpůsobí. 
.
Před zahájením stavebních prací budou vnitřní prostory budovy vyklizeny (zajistí stavebník), vnitřní instalace budou odpojeny od veřejných sítí. 

Oplocení staveniště
Bude využito stávajícího oplocení areálu. 
Příjezd obslužných vozidel je  řešen stávající  příjezdovou komunikací na parcele 194/17 z ulice Sokolské  – parcela č. 194/17, která je obousměrná  městská komunikace.

Přísun stavebního materiálu a odvoz zeminy a suti  bude umožněn dopravníkovým pásem  z p.č. 181  -  komunikace kolmé na ulici Sokolskou vedoucí k pěšímu mostu přes řeku . 

Na patě  svahu, kde budou dopravníky a mezideponie materiálů bude zřízeno nové oplocení výšky 1,80m (drátěné pletivo, ocelové nebo dřevěné sloupky).

Jako zařízení staveniště nebude do doby ukončení bouracích prací, zřízení nových nosných konstrukcí a ukončení sanace stávajících nosných konstrukcí objekt využíván, zejména z bezpečnostních důvodů. Využívány budou po dohodě se stavebníkem a vlastníky parcely 194/17 a p.č. 181 pouze přívody energií, vody a vedení kanalizace. 

Po dobu provádění stavby budou sloužit jako sociální a technické zázemí mobilní buňky a sklady zhotovitele - rozsah určí v rámci své předvýrobní přípravy. Při kompletačních pracích se předpokládá omezené využívání vnitřních prostor zhotovované stavby - při dodržení všech hygienických, požárních a bezpečnostních pravidel.
Na staveništi nesmí být ubytované žádné osoby.
Nebudou prováděny dočasné ani trvalé zábory pro staveniště vyjma komunikace  pro dopravu lešení a dřeva do těsné blízkosti stavby jeřábem.

Při realizaci stavebních  prací lze předpokládat, že se bude jednat o stavební suť (17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady), kovový šrot (17 04 05 železo a ocel), papír 20 01 01 papír a lepenka), dřevo (17 02 01 dřevo), sklo (17 02 02 sklo) a dále recyklovatelné obaly (15 01 02 plastové obaly, 15 01 07 skleněné obaly) a vratná  přepravní zabezpečení (palety). Bude nutné  převládající množství dalších vzniklých materiálů využít v souladu s výše uvedenými požadavky zákona o odpadech a to jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo jiných stavbách (odpady katalog. č. 17 05 04 zemina a kamení, 17 01 01 beton, 17 01 02 cihly) při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako materiálu. Podobně lze materiálově využít některé kovové části. Je však třeba vždy splnit podmínku, že s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech (předání odpadů pouze oprávněným osobám). Předávání odpadů z hlediska ekonomického je v převážné míře v záporných finančních položkách, ale u některých položek lze kalkulovat i ekonomický přínos (např. odpady katalog.č. 17 04 05 - železný šrot, 17 04 11 - kabely).
Odpady, které nebude možno recyklovat, budou odvezeny na skládku. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nakládání s nebezpečnými odpady – 13 02 08* jiné motorové, převodové a mazací oleje (úkapy, likvidace sorbčními látkami servisní organizací), 20 01 21* zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (likvidace servisní organizací).
Trvalou deponii (skládku) vybouraných hmot, které nejsou vhodné k recyklaci, zajistí stavební dodavatel v rámci své předvýrobní přípravy. Jako mezideponii je možné krátkodobě využít patu svahu na  pozemku  p.č. 177, preferuje se uložení vybouraných hmot do kontejnerů a jejich průběžné odvážení.

Nesmí dojít k znečišťování povrchových a podzemních činností dodavatele. Na staveništi je zakázáno čerpat pohonné hmoty, mytí stavebních strojů. Přítomná mechanizace musí být v řádném technickém stavu. Na staveništi budou k dispozici prostředky ke zneškodnění havarijních úniků ropných látek. Je nutné omezit nadměrnou prašnost např. kropením prašných míst vodou, případně vytvořením vodní clony, apod. Je nutno dodržovat Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.
Likvidace odpadních látek musí být v souladu s ustanoveními Zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a předpisech souvisejících.
Vegetační plochy a dřeviny (lípa na nádvoří), které budou v rámci realizace záměru v těsném kontaktu se stavbou budou po nezbytně nutnou dobu chráněny před poškozením a to v souladu s ČSN DIN 18920 (839061) Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech.

V případě archeologického nálezu  je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a schválených ČSN.

Vznikající odpady budou zatřiďovány v souladu s „Katalogem odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví kategorie odpadů).
Využití odpadů v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, bude v souladu se zvláštními právními předpisy souvisejících s jejich provozem a předpisy na ochranu životního prostředí. Odpady musí splňovat stejná kriteria jako vstupní suroviny.

Po dobu výstavby bude vedena evidence odpadů.

Po dobu výstavby je třeba počítat se zvýšeným provozem automobilů a stavebních strojů, s tím pak souvisí zvýšená hlučnost a prašnost. Stavební práce vyvozující hluk a vibrace budou prováděny pouze v pracovních dnech od  7.00 do 19.00 hod a ve dnech pracovního volna (sobota) od 8.00 do 16.00 hod. V neděli a ve státní svátek nebudou stavební práce prováděny. Staveniště bude oploceno.  Objekty zařízení staveniště vč. skladových ploch budou umístěny na stavebním pozemku, min. 3,0 m od jeho hranice – tuto vzdálenost vzhledem k zahradám na sousedním svahu  je třeba v případě uložení stavebního materiálu bezpodmínečně dodržet.  Před výjezdem techniky ze staveniště na obslužné a veřejné komunikace musí být tato řádně očištěna. Nesmí dojít ke znečištění komunikací přepravovaným materiálem.

Plán bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZ na staveništích, 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, Vyhl.85/2001 o kontrolách plynových zařízení, Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn. Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (NV 9/2013, kterým se mění), NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Objekty realizované dodavatelem, včetně objektů zařízení staveniště, budou přiměřeně vybaveny hasicími prostředky a přístroji. Staveniště (v zastavěném území) bude oploceno do výšky min. 1,8m a označeno značkou (dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění č. 405/2004).

Bezpečnost práce při přípravě staveb
1. Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel stavebních prací (dále zhotovitel), který staveniště převzal písemně převzal.
2. Zhotovitel  je povinen zajistit dodržování předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při pracích na staveništi. Zhotovitel je povinen seznámit ostatní poddodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektové dokumentaci a dokumentaci pro provádění stavby.
3. Při současně vykonávané činnosti více zhotovitelů/poddodavatelů je každý z nich povinen zajistit, aby jim zajišťované činnosti byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby byly chráněny všechny potenciálně ohrožené fyzické osoby na staveništi nebo v jeho okolí se zdržující. Za tím účelem jsou tito zaměstnavatelé povinni se před zahájením činností vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních.
4. Při stavebních pracích je povinnosti zaměstnavatele  seznámit pracovníky se zásadami bezpečného chování  na pracovišti, informacemi i rizicích jeho práce a opatřeních na ochranu před jejich působením, stanovenými pracovními postupy, povinnostmi používat stanovené  pracovní prostředky, dopravní prostředky a osobní ochranné pracovní prostředky. O provedeném školení musí být vedena dokumentace s podpisy školících i školených pracovníků. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost musí být školení pravidelně opakováno.  Dále musí zaměstnavatel vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce a dokumentaci a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Vedoucí pracovníky pověřené kontrolou a řízením  vybavit právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce.
5. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz  vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  Zákaz vjezdu nepovolaným osobám musí být rovněž vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury. Před  zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení. 
2. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
3. Výkopy kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu zajištěny zábradlím. U zábradlí se za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo   zasypány.
 4. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim pověřena stav stěn a výkopu, pažení a přístupu. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací.  
5. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž je zejména únosnost půdy, uložení podzemních vedení technického vybavení, umístění nadzemních vedení a překážek.
6. Skladování a manipulace s materiálem. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí  musí být prováděny v souladu s pracovními postupy, které musí obsahovat minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podpěrné konstrukce bednění jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.
7. Před zahájením betonářských prací  musí být bednění jako celek a jeho části zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
8. Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně prověřována.
9. Zednické práce. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být prováděno dle projektové dokumentace. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
10. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.
11. Dočasné stavební konstrukce lze používat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám v případě mimořádných okolností (např. nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat. Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen přerušit práci. 
12.  Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím dokončení.
13. Ochranu proti pádu  zajišťuje zaměstnavatel na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m  nad okolní úrovní , případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. Ochranu proti pádu zajišťuje kolektivní ochranou  nebo prostředky osobní ochrany.
14.  Prostory nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit.
15. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy jsou jen krátkodobě prováděny fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.
16. Vyhrazení technická zařízení smí obsluhovat pracovníci odborně způsobilí mající příslušná oprávnění. Obsluhy strojů musí být pravidelně školeny a přezkoušeny. Zhotovitel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit.
17. Pro příslušné práce na elektrickém zařízení musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost v e smyslu vyhlášky  ČÚBP č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
18. Na šikmých střechách budou osazeny bezpečnostní háky. Jedná se o kotvící body nebo lanka pro přichycení prostředků montáže a údržby, musí být provedeny v souladu s ČSN EN 795 (předpokládá se typ A ), případně dle ČSN EN 517

Bourací práce
Hlavní zásady:
Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze podle technologického postupu. Tento zajisti zhotovitel stavby na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištěni vedení, popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádřeni vlastníku popřípadě správců technické infrastruktur a vlastní ohledáni staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušeni stability stavby nebo její části. o provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis.
Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem zajištěny.
Bouráni staveb vyšších než přízemních. strháváni nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, bouráni schodišť a vysunutých částí. rekonstrukce a bouráni, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem směji být prováděny pouze fyzickými osobami k tornu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tornu zhotovitelem pověřenou Fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, prováděni prací a pohyb fyzických osob na něm. Z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor.
Stálý dozor podle předchozího hodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně.
Jsou-Ii v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.
Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti stupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatřeni k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen.
Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu.
Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zjištěny proti použiti. Podle okolností se proti poškozeni zajistí i vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodu vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištěni jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací.
K zjištěni dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízeni splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození.
Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu.
Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohroženi dá osoba určená zhotovitelem k řízeni bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajisti. aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
Zhotovitel zajisti, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních konstrukcí a staveb způsobem stanoveným v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.
Dočasně stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejich vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tornu účelu navrženy.
Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění,
Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršeni povětrnostní situace.
Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.
Bouráni střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí Ian a tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukci a částí stavby.
Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce.
Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-Ii zatíženy.
Při bourání zdí, které stabilizuji vystupující konstrukce, je nutno zajistit tyto konstrukce tak. aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.
Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů.
Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukci se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.
Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízeni uvolnit od ostatních konstrukci.
Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobeni a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.
Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že blízké osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatřeni stanovená v technologickém postupu k zajištěni bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce. 
Při provádění stavby budou naplněny zásady zákona 309/2006, zejména se upozorňuje na ustanovení §14 o zřízení koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi a §15 o oznámení o zahájení prací vč. vypracování plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Další  pokyny jsou obsaženy v právních předpisech a  ostatních předpisech.

Před zahájením stavebních prací budou vnitřní prostory budovy i nádvoří vyklizeny (zajistí stavebník), vnitřní instalace budou odpojeny od veřejných sítí. 

Při hranici pozemku v místě svahu  se zakazuje skladovat stavební materiály vč. zeminy a pojezd terénu těžkými stavebními mechanizmy.
Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí.
Vlastní výstavbu bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody obyvatel.
Stavba nebude realizována v dny pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě v denní době. 
V době výstavby její správnou organizací bude minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. bagry a kompresory) budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.
Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících rekonstrukčních prací.
Na plochách zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů  a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní a bourací práce budou prováděny vždy v rozsahu  nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru. staveniště,  deponií zemin a stavebních komunikací vlastní výstavba bude  organizačně zabezpečena způsobem, který  maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, PHM, apod.
V průběhu výstavby bude zabezpečeno odvodnění staveniště tak, aby odpadní voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna nerozpustnými látkami a nedocházelo tak k zanášení kanalizační sítě.
Budou respektována příslušná ochranná pásma sítí.
Další  pokyny jsou obsaženy v právních předpisech a  ostatních předpisech.

V Cholině 30.9. 2017

Ing. Karel Grygera
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