Harmonogram predpokladaného prubéhu vystavby a stéhovani

Muzeum regionu Valassko, p.o. - stavebni Gpravy zamku Vsetin - 1.etapa
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1. FAZE vystavby

SANACE STROPU A TRAMU SUTERENU, ZPEVNENE PLOCHY
DVORA, OKAPOVY CHODNIK KOLEM ZAMKU, UPRAVA ROZVODNY
ELEKTRICKE ENERGIE V 1.NP, STAVEBNI UPRAVY V 1.PP PRO
VZT(DODAVKA SPOLEGNE JEDNOTKY VZT A CHLAZENI PRO
MRAMOROVY SAL), PUDA - VYBUDOVANI DEPOZITU NA PUDE +
STROJOVNY VZT + ZDROJE CHLADU PRO DEPOZITY

119 DNU

1. FAZE stéhovani

STEHOVANI 1.NP MIMO
BUDOVU ZAMKU (DO
SKOLY A KRYTU)

42 DNU

STEHOVANI
Z2.NP
DO 1.NP

21 DNU

49 DN

U

2. FAZE vystavby

STAVEBNI UPRAVY PRO ZRIZENi DEPOZITU VE 2.NP
(ZPEVNENI STROPU, MONTAZ POSUVNYCH REGALU, VZT),
ELEKTROINSTALACE, REKONSTRUKCE WC, STAVEBNI
UPRAVY V EXPOZICICH, BALKONOVE DVERE V REDITELNE,
VYMALBA

112 DNU

2. FAZE stéhovani

STEHOVANI Z 1.NP DO
2.NP VCETNE UKLADANI
SBIREK DO POSUVNYCH

REGALU

49 DNU

3. FAZE vystavby

ELEKTROINSTALACE, HLAVNi VSTUP (OPRAVA BALKONU,
ZABRADLI, 6 ks VSTUPNICH DVERI, SANACE SLOUPU),
REKONSTRUKCE WC, MRAMOROVY SAL VCETNE ZAZEMi,
DODAVKA POSUVNYCH REGALU DO KNIHOVNY, VYMALBA

119 DNU

DNY

329 DNU

TYDNY
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