Muzeum regionu ValaSsko, p.o. — kostel Svaté Troji  ce ve ValaSském Mezi Fi¢i

zaznam z jednani dne 21.2.2017

Pritomni:

Odbor INV KU zZK - Ing. Hudec, Ing. Knot

Odbor KUL KU zK - PhDr. Habartova, Ing. Sumberova, Ing. Pospisilova,
Ing. Horcicova

MRV - Ing. Vitasek, Ing. Marek, Ing. Trezner

PROFIX - Ing. arch. Bélik

Jednani probéhlo v zasedaci mistnosti Krajského Ufadu Zlinského kraje — budova BI ¢.15.
Na jednani bylo projednano a dohodnuto nasledujici:

a)

b)

d)

Projektant proved! prezentaci  priazkumné studie a popsal skuteény stav objektu kostela.
Dale pritomnym predstavil navrhy opatfeni véetné predpokladaného propoctu nakladd,
ktery je rozdélen do dvou etap:

1.
2.

odstranéni havarijniho stavu
oprava pro zajisténi komfortu pro navstévniky

Uzivatel sd élil kapacitni a provozni udaje:
Priimérnou roéni navstévnost - cca 2,5 tis.
Ro¢ni naklady na bé&zné opravy ve vySi cca 30-40 tis. K&

PFipominky ke studii

1. doplnit obsah dokumentace (strukturu) studie tak, aby byly zfejmé jednotlivé profese

2. prehlednym zplsobem uvést prazkumy, které byly provedeny, v jakém rozsahu a
kde, a definovat, které prlzkumy je nutné provést pfed samotnou realizaci (v ramci
studie nebyly provedeny sondy do krovd a mykologicky prazkum)

3. doplnit podrobnéjSi zpravu od profese elektro — popis rozvadéce, vypis zjiSténi
Z revizni zpravy (tato ¢ast nebyla pfedmétem objednavky u projektanta - nutno vyresit
MRV)

4. Na zakladé dohody mezi pfitomnymi bylo doporu€eno pracovat ve studii dale se
Sindelem Stipanym z jedlového dreva.

5. propocet nakladu:

-z ddvodu navaznosti jednotlivych praci je doporu¢eno pfesunout z etapy €. 2 do
etapy €. 1 souvisejici prace:
a) pruzkumy
c) feSeni destovych vod vE€. obvodové drenaze
d) oprava vnitfnich omitek (z divodu leSeni instalovaného pro prace na
stfeSe)
e) armovani zdiva (z davodu leSeni instalovaného pro prace na strese)
f) oprava vnéjSich omitek (z divodu leSeni instalovaného pro prace na stfese)
h) nové osvétleni, ke zvazZeni je i polozka
i) nové elektrické vytapéni

Financovani:

1. MRV deklarovalo zajem mésta ValaSské Mezifi¢i podilet se na nakladech
zajistujicich zvySeni komfortu navstévnik

2. Zohlednit a stanovit odpovidajici rezervu na dodate¢né naklady (poloZzka Ostatni —
VRN)

3. INV doporucuje MRV zapojit na akci fond investic




e)

f)

4. Celkové naklady na realizaci budou v IZ nakryty a teprve v pfipadé ziskani dotace
z Programu MKCR kofinancovan (Dodatek 1Z)

Ukoly
1.

2.

Vedouci KUL Habartova vznesla poZzadavek na vytvofeni harmonogramu vcetné
odhadu nékladd
Navrh vedouciho INV Hudce:

MRV dopracuje studii dle vySe uvedenych pfipominek, v€etné Gpravy nakladi — do
31. 3. 2017. zafazeni jednotlivych poloZzek do Propoctu nakladd a vysledna studie
bude konzultovana s INV
INV a KUL a MRV — hledani moznosti financovani (navrh: nutno zapojit Fl, nejprve
musi nakryt finanéné ZK a pak mozny kofinancovani z dotace MK z Programu
zachrany architektonického dédictvi (odhad mozné dotace do 1 mil.), termin
podani Zadosti cca 15.9. 2017 (podminka je mit zpracovanou projektovou
dokumentaci), zapojit zdroje rozpoctu odboru INV uréené na havarijni stavy,
Zadost o prebytek hospodareni
VPO predlozi (po odsouhlaseni studie INV) (cca 10. 4. 2017) do RZK material:

* RZK bere na védomi studii.... (popis, Ze jde o odstranéni havarijniho stavu)

* RZK souhlasi se zafazenim do SDP

¢ RZK uklddd MRV zpracovat 1Z, ktery pfedloZi INV
MRYV projedna studii s organem pamatkové péce a vyZzada si k ni pfislusné
zavazné stanovisko

Ostatni

S ohledem na nezbytnost zajistit dodavku kvalitniho dfeva na vyrobu Stipaného Sindele,
které musi byt vytéZeno v pribéhu prosince, je nutné:

1.

2.

peclivé stanovit harmonogram praci, zejména stanovit termin realizace samotné
opravy

uvedenou skute€nost spravné promitnout do podminek vefejné zakazky na dodavku
stavby

Zapsal dne 23.02.2016 Ing. Marek Knot



