akce: Muzeum regionu Valassko — Zamek LeSna — septik pro zamek a hospodarsky objekt Lesna — 1. etapa

vloZeni smlouvy do registru smluv

zari fijen listopad
36.| 37. |38.| 39. 40. 41. 42. 43.144.] 45. | 46. | 47.|48.|49.

koordinované zavazné stanovisko (VM) 07.zar
vyddani stavebniho povoleni, souhlas s vodohospodaiskou stavbou (VM) predpoklad
rada ZK - schvaleni inv. akce 21.9.
verejna zakazka - zhotovitel 28.9.-9.10.
vyhodnoceni VZ - podpis smlouvy 12.10.

13.10.




